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TOP 1

Begrüßung

Beate Heinz in Vertretung für 
Dr. Norbert Salomon 

Bundesministerium für Verkehr 
und digitale Infrastruktur

Dr. Regina Dube

Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und nukleare Sicherheit 
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ÁBund-Länder-Kommission
Á Die BLK arbeitet an der Schnittstelle zwischen Bund 

und Ländern und koordiniert, wie das Gesamtkonzept 
Elbe umgesetzt und ausgestaltet wird. 
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TOP 2 Tätigkeitsbericht der Bund-Länder-Kommission

Vorstellung Bund-Länder-Kommission (BLK)

Thomas Gabriel, Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt (GDWS)

Themenbereiche:

WasserwirtschaftςUlrike Hursie, Geschäftsstelle FGG Elbe

NaturschutzςGuido Puhlmann, LAG BRFE / BioResMe

Stromregelung / Verkehr ςThomas Gabriel, GDWS
Tobias Gierra, WSA Elbe
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TOP 2 Tätigkeitsbericht der Bund-Länder-Kommission

Gemeinsamer Arbeitsplan von Bund und Ländern

Tobias Gierra, Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Elbe (WSA Elbe)

Webdarstellung

ÅInteraktive Karte
ÅFilterung der Inhalte
ÅErgänzung durch WMS-Layer

ÅTabellarische Darstellung statt PAP
ÅAktualisierung mind. 1x jährlich
Å239 Vorhaben + Themenfeld Z
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TOP 2 Tätigkeitsbericht der Bund-Länder-Kommission

Relaunch GKE-Webseite

Veranlassung

Å Transparenz und Beteiligung im Anschlussprozess
Å Optimierung der bestehenden Webseite
Å Aktualisierung der Inhalte

Zielstellungen

Å Ansprechende Gestaltung
Å ResponsiveWebdesign
Å Klare Struktur
Å Informationen zu allen Aspekten des GKE
Å Verständliche Texte
Å Illustrierende Bilder
Å Barrierefreiheit
Å Suche

Umsetzung

Å Voranalyse durch Geschäftsstelle ab 01/2020
Å Workshop Beirat 05/2020: Zielgruppe, 

Funktionalität
Å Redaktion: Geschäftsstelle, WSA Elbe
Å Technische Umsetzung: MaternaSE, DWD
Å Inhalte: Hintergrund, Themen, Projekte, 

Zusammenarbeit, Service

Tobias Gierra, WSA Elbe



05.10.21

gesamtkonzept-elbe.bund.de
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TOP 2 Tätigkeitsbericht der Bund-Länder-Kommission

Relaunch GKE-Webseite
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TOP 2 Tätigkeitsbericht der Bund-Länder-Kommission

Logo für das GKE

Å Basis von Identität und Kommunikation

Å Darstellung von Inhalten und Gleichrangigkeit der 

Themenfelder

Å Formgebung:

Å detailreiche Variante mit reduzierter Darstellung

Å Verbindende Kreisform mit Siegelcharakter

Å Abstrahierte Elemente: Elbe, Natur, Schiffsverkehr

Tobias Gierra, WSA Elbe
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TOP 2 Tätigkeitsbericht der Bund-Länder-Kommission

Integriertes Kommunikations- und Beteiligungskonzept

Ziele
Å Transparenz erhöhen & Bekanntheit/Sichtbarkeit steigern
Å Informationsaustausch fördern & Zusammenarbeit verbessern

Inhalte

Å Interne Kommunikation (zwischen Gremien/Geschäftsstelle)

Ҧ Arbeitsplattform, Arbeitsplan

Ҧ ±ƛŘŜƻƪƻƴŦŜǊŜƴȊŜƴΣ 9ȄƪǳǊǎƛƻƴŜƴΣ {ƻƴŘŜǊǘŜǊƳƛƴŜ

Å Externe Kommunikation (interessierte/betroffene (Fach-)Öffentlichkeit etc.)

Ҧ ²ŜōǎŜƛǘŜΣ /ƻǊǇƻǊŀǘŜ 5ŜǎƛƎƴΣ .ŜƪŀƴƴǘƘŜƛǘ !ƪǘŜǳǊŜ

Ҧ twΣ ±ŜǊǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘǳƴƎŜƴΣ ±ŜǊŀƴǎǘŀƭǘǳƴƎŜƴΣ YƻƻǊŘƛƴƛŜǊǳƴƎΣ .ŜǊŀǘǳƴƎ

Weiteres Vorgehen
Å BLK/Geschäftsstelle prüfen Umsetzung des Konzepts (Zeitplan, Prioritäten)
Å Beirat nennt Vorschläge und berät konkrete Umsetzungsschritte

Tobias Gierra, WSA Elbe
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Top 2 Bericht der BLK

Kooperationsvereinbarungen zu ausgewählten Projekten 

bǳǘȊǳƴƎ Ǿƻƴ .ǳƴŘŜǎǇǊƻƎǊŀƳƳŜƴ ǿƛŜ αchancenaturάΣ .ƛƻƭƻƎƛǎŎƘŜ ±ƛŜƭŦŀƭǘ ǳƴŘ ƧŜǘȊǘ .ƭŀǳŜǎ .ŀƴŘ ƛǎǘ Ŝƛƴ ƛƴ 

mehreren Ländern bewährtes Mittel zur Umsetzung großer und mittelgroßer Projekte

Gleichzeitig ist die Nutzung dieser Programme ein geeignetes Feld der Kooperation von Institutionen des  

Bundes, der Länder und NGO, i. d. R. ist Kooperation für die Länder eine Voraussetzung zur Nutzung der BP

Eine aktuelle Kooperation zu chancenatur wird unter TOP 4 vorgestellt

2020/21 wurde eine Kooperationsvereinbarung zwischen WSA Dresden/WSA Elbe, WWF Deutschland und 

Biosphärenreservat Mittelelbe für ein Projekt zur großräumigen Auenrenaturierung bei Dessau im 

Bundesprogramm Blaues Band abgeschlossen

Derzeit ist eine Kooperationsvereinbarung zwischen WSA Elbe, NABU BV, Landkreis Stendal und 

Biosphärenreservat Mittelelbe für ein weiteres Projekt zum Bundesprogramm Blaues Band zu großen 

Altarmanbindungen  zwischen Sandauund Havelberg kurz vor dem Abschluss

Guido Puhlmann, Biosphärenreservat Mittelelbe und LAG BRFE
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TOP 2 Tätigkeitsbericht der Bund-Länder-Kommission

Beirat

2020

09.10.: 7. Sitzung (Arbeitsplan, Beteiligung)

2021

28.01.: 8. Sitzung (WaStr-Unterhaltung)

04.05.: 9. Sitzung (HWR-Plan, Auenstrukturplan)

23.09.: 10. Sitzung (Vorbereitung Sondertermin

Klimawandel, Kommunikation)

2022

20.01.: 11. Sitzung (Machbarkeitsstudie Reststrecke)

Ulrike Hursie, FGG Elbe 

21.09.: Sondertermin Kommunikationskonzept

21.01.: Sondertermin Reststrecke

14.06.: Sondertermin Bundeswasserstraßengesetz

07.07.: Sondertermin Grundverständnis im GKE 

Januar/Februar:Sondertermin Klimawandel

Frühjahr: Sondertermin Geschiebezugabe



ÁRegionalkonferenz 2022
Á entsprechend GKE Kap. 6 ςAnschlussprozess / 

Regionale Beteiligungsverfahren
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TOP 2 Tätigkeitsbericht der Bund-Länder-Kommission

Weitere Aufgaben in 2021/22 

Thomas Gabriel, GDWS

ÁGespräche BLK / Länderministerien

Á Integration der neuen Aufgaben der WSV 
(WaStrG) in den GKE-Prozess
Á Gesetz über den wasserwirtschaftlichen Ausbau an 

Bundeswasserstraßen zur Erreichung der 
Bewirtschaftungsziele der Wasserrahmenrichtlinie 
(09.06.2021)

Foto: Thomas Gabriel
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TOP 3 Sachstand zu Maßnahmen des Bundes

Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Elbe

Einrichtung des Amtes

Å Seit 11.03.2021 größtes Revieramt der WSV

Å 1120 km Binnenwasserstraßen (607,5 km Elbe), 

7000 Flussbuhnen, 2000 Grundschwellen, 

259 km Dämme und Deiche, 

47 Schleusenkammern, 51 Wehranlagen,

5 Pumpwerke, 5 Leitzentralen, 

längste Kanalbrücke Europas 

Å Verkehrszahlen der Elbe (2020)

Schleuse Geesthacht ca. 6,7 Mio. t 

Wasserstraßenkreuz Magdeburg ca. 5,7 Mio. t 

Stadtstrecke Magdeburg ca. 160.000 t

Tjark Hildebrand, WSA Elbe

http://wsa-elbe.wsv.de

Foto: WSV
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TOP 3 Sachstand zu Maßnahmen des Bundes

Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Elbe

Organisation
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TOP 3 Sachstand zu Maßnahmen des Bundes

Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Elbe

Eingliederung des GKE Leiter

Fachbereich W

Fachgebiet W1 Fachgebiet W2 Fachgebiet W3

Projekte GKE

Koordinierung 
Projektgruppen GKE

Projekte GKE Projekte GKE

Teilprojektleitung
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TOP 3 Sachstand zu Maßnahmen des Bundes

GKE Stellenbesetzung

Å 2018 genehmigt Haushaltsausschuss des 

Deutschen Bundestages genehmigt 34,5 

DP für GKE

Å 2 DP für Bundesanstalt für Gewässerkunde

(besetzt)

Å 2 DP für Bundesanstalt für Wasserbau

(besetzt)

Å 30,5 DP für WSV

Ą davon 22,5 im WSA Elbe:
Å Projekt-/Teilprojektleitung
Å Ingenieure
Å Ökologen/Landschaftsplaner
Å Hydrologie, Peilwesen, Vermessung
Å Vergabe, Verwaltung

Haus Dresden Haus Magdeburg Haus Lauenburg GDWS

PW1 besetzt PW1-43 besetzt PW1-2 besetzt W21 H besetzt

PW1-111 besetzt PW1-431 besetzt PW1-21 besetzt W21 G besetzt

PW1-1 besetzt PW1-44 besetzt PW1-45 besetzt W21M besetzt

PW1-112
Ausschreibung 
in Vorbereitung

GW22-112 besetzt PW1-451 besetzt R10H besetzt

PW1-41 besetzt GS22-35 besetzt PW1-46
Ausschreibung 
in Vorbereitung

R25H besetzt

PW1-411 besetzt GS22-887 besetzt PW1-63 besetzt U11 H besetzt

PW1-42 besetzt GA31-411 besetzt U22G
Bewerbungs-

verfahrenläuft

PW1-61 besetzt Z besetzt

PW1-62 besetzt

GS12-844 besetzt

9 von 9,5 6 von6 6 von 7 7 von 8
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TOP 3 Sachstand zu Maßnahmen des Bundes

Verfahrensanweisung Unterhaltung 

Thomas Gabriel, GDWS

Die Verfahrensanweisungfasst die zu 
beachtenden Randbedingungen zur 
Vorbereitung, Umsetzung und Dokumentation 
der Unterhaltungsmaßnahmenzusammen. 
Diese ergeben sich aus den gesetzlichen 
Regelungen sowie den einschlägigen 
Regelwerken.

=

Á Gesamtkonzept Elbe, Strategisches 
Konzept für die Entwicklung der 
deutschen Binnenelbe und ihrer Auen 
(Erlass WS11/5221.06-0 vom 06.02.2017)

Á Leitfaden Umweltbelangebei der 
Unterhaltung von Bundeswasserstraßen 
(BMVI, 2015, Erlass WS 14/5242.1/3-1 
vom 21.04.2015)
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TOP 3 Sachstand zu Maßnahmen des Bundes

Verfahrensanweisung Unterhaltung 

Prüfschleife Gesamtkonzept Elbe (GKE)

Die Festlegung des Maßnahmenumfangs der Unterhaltungsmaßnahmen 
erfolgt unter Berücksichtigung der GKE-Vorgaben. 

Á einzelfallbezogene Prüfung der Anwendung von ökologischen 
Optimierungsmöglichkeiten an Stromregelungsbauwerken bei allen 
Unter-haltungsmaßnahmen

Á Prüfvorgabe ist im Rahmen der Unterhaltungsplanungenund 
Abstimmungen mit den Behörden zu berücksichtigenund im Sinne des 
GKE vorzunehmen

Á D.h. bei bestehenden sinnvollenMöglichkeiten sind entsprechende 
ökologisch optimierte Bauwerksanpassungengemäß der im GKE 
enthaltenen Maßnahmenoptionen vorzunehmen
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TOP 3 Sachstand zu Maßnahmen des Bundes

Verfahrensanweisung Unterhaltung 

Leitfaden Umweltbelange bei der Unterhaltung 
von Bundeswasserstraßen

Á Leitfadensetzt sich mit den 
naturschutzfachlichen und ökologischen 
Anforderungenan die verkehrliche und 
wasserwirtschaftliche Unterhaltung der 
Bundeswasserstraßenauseinander.

Á Leitfadenist Arbeitshilfe für die WSV, die den 
fachlichen und rechtlichen Anforderungen 
Rechnung trägt

https://www.bafg.de/DE/08_Ref/U1/01_
Arbeitshilfen/05_LF_Umweltbelange_Un
terhaltung/unterhaltung-
leitfaden.pdf?__blob=publicationFile

https://www.bafg.de/DE/08_Ref/U1/01_Arbeitshilfen/05_LF_Umweltbelange_Unterhaltung/unterhaltung-leitfaden.pdf?__blob=publicationFile
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TOP 3 Sachstand zu Maßnahmen des Bundes

Verfahrensanweisung Unterhaltung 

Arbeitsplan
In dem gemäß GKE erstellten Arbeitsplanfür die 
Maßnahmen des Bundes und der Länder sind auch die 
Unterhaltungsmaßnahmendes laufenden 
Kalenderjahresnachrichtlich einzustellen, wenn sie mit 
entsprechendem technischen Gerät über einen Zeitraum 
von länger als einer Woche laufen.

Weiteres
Grundlagen für die Einvernehmens- und 
Benehmensherstellungmit der uNBund uWB, z.B.:

Á Musteranschreiben
Á Musterniederschrift
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TOP 3 Sachstand zu Maßnahmen des Bundes

Überprüfung Gleichwertiger Wasserstand (GlW) Elbe 

Thomas Gabriel, GDWS

GlW- niedriger Bezugswasserstand an der Elbe auf den das zu 
unterhaltende Tiefenziel bzw. die Sollsohle definiert ist

Á Aufgrund der Variabilität der Abflussverhältnisse und der 
Dynamik in der Entwicklung der Gewässersohle erfolgt 
Überprüfung des GlWin regelmäßigen Abständen (10-Jahre) 
> siehe auch GKE, S. 42

Á Im Ergebnis der Überprüfung ggf. Anpassung/Fortschreibung 
des GlW

Á BAW und BfG sind mit Überprüfung beauftragt

ÁWasserspiegelfixierung im MNW-Bereich durch WSA Elbe
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TOP 3 Sachstand zu Maßnahmen des Bundes

Geschiebezugabe

Tobias Gierra, WSA Elbe

(1) Erstellung des Entwurfes AU 
Geschiebezugabe 2021 ς2024
in der Erosionsstrecke der Elbe von El-km 120,913 bis 259,6 
durch das WSA Elbe Haus Dresden
(2) z.Zt. Prüfung und Genehmigung durch GDWS Standort 
Magdeburg
(3) Erstellung der Ausschreibungsunterlagen
Kostenumfang: 8,83 Mioϵ

JährlicherLeistungsumfang(max. : 170.000t):

(1) Baggermaterialausder Oberelbe10.000t

(2) Geschiebeersatzmaterial

vonEl-km 120,913bis171,6ς30.000t, vonEl-km 171,6 bis198,5ς70.000t; vonEl-km 198,5 bis230,0ς20.000t

(3) BaggermaterialausBuhnenfeldern40.000t

Foto: WSA Dresden
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TOP 4 Sachstand zu Kooperationsmaßnahmen

Pilotprojekt Klöden

Elke Kühne, WSA Elbe ςGuido Puhlmann, Biosphärenreservat Mittelelbe

Unterzeichnung der 
Kooperationsvereinbarung 
zwischen Bund und Land

am 26.02.2020 
in OranienbaumςWörlitz 

durch 
Umweltstaatssekretär Rehda

für das Land Sachsen ςAnhalt  und
Prof. Witte, Präsident der GDWS

für den Bund   

Foto: Biosphärenreservat Mittelelbe
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TOP 4 Sachstand zu Kooperationsmaßnahmen

Pilotprojekt Klöden

Ziel der Kooperationsvereinbarung:

Durchführung gemeinsamer Genehmigungsverfahren und ein 
uneingeschränkter Informations- und Datenaustausch,

dadurch sollen Synergien bei der Planung und Genehmigung 
beide Projekte unterstützen
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TOP 4 Sachstand zu Kooperationsmaßnahmen

Pilotprojekt Klöden

Projekt der WSV:

α!ƴǇŀǎǎǳƴƎ ŘŜǊ 9ǊƻǎƛƻƴǎǎǘǊŜŎƪŜ ŘŜǊ .ƛƴƴŜƴŜƭōŜΣ ¢ŜƛƭǇǊƻƧŜƪǘ м 
Klöden, Elbe-km 184,0 ςмфуΣрά όtƛƭƻǘƳŀǖƴŀƘƳŜ YƭǀŘŜƴύ

Projekt des Landes: 

αbŀǘǳǊǎŎƘǳǘȊƎǊƻǖǇǊƻƧŜƪǘ αaƛǘǘŜƭŜƭōŜ-{ŎƘǿŀǊȊŜ 9ƭǎǘŜǊά

Projektbeteiligte:

WSA Elbe BR Mittelelbe Heinz-Sielmann-Stiftung 
(als TDV des Landes)
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TOP 4 Sachstand zu Kooperationsmaßnahmen

Pilotprojekt Klöden

Aktueller Projektstand:

Arbeiten von Seiten des WSA Elbe:

ÁErstellung und Genehmigung der haushaltsrechtlich begründenden Unterlage (Planungs-HU) I. Quartal 2020

ÁModelltechnische Untersuchungen an der Bundesanstalt für Wasserbau in Karlsruhe mit wasserbaulicher Optimierung 

der Stromregelungsbauwerke für den Niedrigwasserbereich unter Berücksichtigung der Strukturverbesserung

ÁÜberführung der Modelluntersuchungen (Soll-Zustand) in die technische Maßnahmenplanung

ÁAusschreibung und Vergabe der Umweltfachplanung Juni 2020, z. Zt. Ist-Zustandserfassung 

ÁDurchführung Fischmonitoring in Kolken von El-km 180 bis 240 vorausstl. Abschluss IV. Quartal 2021

ÁAbstimmungen zu laufenden Bearbeitungen der FFH-Managementplanung und Umweltplanung 

ĂNaturschutzgroÇprojektñ

Nächster Meilenstein :

Å Einreichung der Planunterlagen Frühjahr 2022
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TOP 4 Sachstand zu Kooperationsmaßnahmen

Pilotprojekt Klöden

Mögliche Struktur verbessernde Maßnahmen:

a) Umgestaltung Deckwerkzu Insel

b) Realisierung Nebenrinne in verlandeten 
Buhnenfeldern

c) Umgestaltung Deckwerkzu Parallelwerk (mehrfach)

d) Umbau Einzelbuhne zu Insel

e) Realisierung Inseln in Buhnenfeldern

f) Anschluss einer bestehenden Rinne

g) Realisierung Buhnenkerben (mehrfach)

h) Umbau von Buhnen in Parallelwerk

i) Modifikation KlödenerBogen

j) Buhnenmodifikation mit geschwungenem Bett

k) Umbau einer Buhnengruppe von inklinantzu deklinant
(mehrfach)

Quelle: BAW

Karte: Biosphärenreservat Mittelelbe
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TOP 4 Sachstand zu Kooperationsmaßnahmen

Pilotprojekt Klöden

Elke Kühne, WSA Elbe ςGuido Puhlmann, Biosphärenreservat Mittelelbe

Naturschutzgroßprojekt Mittelelbe-Schwarze Elster

Träger

Å Heinz Sielmann Stiftung

Laufzeit

Å Projekt I Planung und Vorbereitung: Juni 2020 - Mitte 2023

Å Projekt II Umsetzung: ca. 2023 - 2032

Kosten und Finanzierung

Å Gesamtvolumen: ca. 36 Mio. EUR 

Å CƛƴŀƴȊƛŜǊǳƴƎ ǸōŜǊ CǀǊŘŜǊǇǊƻƎǊŀƳƳ αchance.naturάΣ 
anteilig durch Bundesumweltministerium (75 %), Land Sachsen-Anhalt (15 %) und 
Träger (HSS, 10 %)
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TOP 4 Sachstand zu Kooperationsmaßnahmen

Pilotprojekt Klöden

Naturschutzgroßprojekt 
Mittelelbe-Schwarze Elster 
-
Das Projektgebiet
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TOP 4 Sachstand zu Kooperationsmaßnahmen

Pilotprojekt Klöden

Naturschutzgroßprojekt Mittelelbe-Schwarze Elster ςProjektziele

Å Erhalt und Stärkung wertvoller auetypischer Lebensräume

Å Aufwertung des Auengrünlandes 

Å Erhalt bzw. Wiederherstellung der Artenvielfalt

Å Steigerung der Resilienz gegen Klimawandelauswirkungen (Trockenheit)

Å Verbesserung der hydraulische Vernetzung von Fluss und Aue (Reduzierung 
hoher Abflüsse in der Elbe)

Å Eindämmung der Sohlerosion der Elbe

Å Verbesserung des Wasserrückhalts in den Auen
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TOP 4 Sachstand zu Kooperationsmaßnahmen

Pilotprojekt Klöden

Ausgewählte Maßnahmen des Naturschutzgroßprojekts

1. Anbindung von Altgewässern, ggf. Entschlammung, Reaktivierung von 
Flutrinnen und Altwässern

2. Revitalisierung der Morphodynamik (v. a. an der Schwarzen Elster)

3. Auwaldrevitalisierung

4. Artenschutzmaßnahmen  (z. B. Nisthilfen, Standortpflege)

5. Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung  (z. B. Erlebnispfade)
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TOP 4 Sachstand zu Kooperationsmaßnahmen

Pilotprojekt Klöden

Naturschutzgroßprojekt ςStand der Aktivitäten, Ausblick

Å Der Auftrag für die Pflege- und Entwicklungsplanung wurde vergeben, die Erfassungs-
und Auswertungsarbeiten sind im Gang

Å Der Auftragnehmer für die ingenieurtechnische Vorplanung für Altarmanbindungen ist 
beauftragt (Kooperation mit der WSV für das PFV des Pilotprojekts Klöden)

Å Informationskampagnen und Dialoge mit betroffenen Bevölkerungsgruppen, v.a. den 
landwirtschaftlichen Betrieben, haben begonnen und werden absehbar von einer 
externen Moderation unterstützt

Å Die Erstellung einer sozioökonomischen Studie ist ausgeschrieben

Å Die projektbegleitende Arbeitsgruppe (PAG) wird sich im November 2021 zu ihrer 
konstituierenden Sitzung treffen 
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TOP 4 Sachstand zu Kooperationsmaßnahmen

Umsetzung des GKE an der Elbe-Reststrecke

Inhalt

Å Bund / Länder Arbeitsgemeinschaft AG Reststrecke

Å Machbarkeitsstudie zur Umsetzung des GKE an der Elbe-Reststrecke

Å Aktueller Arbeitsstand

Å Weitere Vorgehensweise

Å Fazit und Take-Home-Messages

Kira Colbatz, WSA Elbe
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TOP 4 Sachstand zu Kooperationsmaßnahmen

Umsetzung des GKE an der Elbe-Reststrecke

Bund / Länder Arbeitsgemeinschaft AG Reststrecke

WSA Elbe

MU NDS

BRV NE

NLWKN

MLU M-V
BRA 

SchElb

BAW

BfG

BfN

Bund/Länder 
Arbeitsgemeinschaft

AG Reststrecke 

Machbarkeitsstudie zur Umsetzung des GKE 
an der Elbe-Reststrecke (konzeptionelle Vorstudie)

Ziel

Quelle Foto: Falcon Crest Air im 
Auftrag des NLWKN, 2015
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TOP 4 Sachstand zu Kooperationsmaßnahmen

Umsetzung des GKE an der Elbe-Reststrecke

MachbarkeitsstudieMachbarkeitsstudie

Zweck

Grundsätze

Grundlagen

ωKonzeptionelle Vorstudie

ωGrundstein für weitere 
Bearbeitungen

ωPartnerschaftliche Zusammenarbeit

ωKonsensualprinzip

ωGleichrangigkeit

ωGesamtkonzept Elbe

ωGesetze, Richtlinien etc.

ωKonzepte, (Fach-)Planungen, 
Strategien etc. 
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TOP 4 Sachstand zu Kooperationsmaßnahmen

Umsetzung des GKE an der Elbe-Reststrecke

Arbeitsstand Machbarkeitsstudie

Kap. 1 - Veranlassung, Vorgehensweise und Zweck

Kap. 2 - Grundlagen

Kap. 3 - Kurzbeschreibung Untersuchungsgebiet

Kap. 4 - Beschreibung IST-Zustand

Kap. 5 - Ziele

Kap. 6 - Umsetzung GKE an der Elbe-Reststrecke

ĄGremienbeteiligung, z. B. Sonderbeiratssitzung im Januar 2021, Teilnahme BLK an AG-Besprechungen
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TOP 4 Sachstand zu Kooperationsmaßnahmen

Umsetzung des GKE an der Elbe-Reststrecke

Weitere Vorgehensweise

ωEntwurfsfassung Machbarkeitsstudie der AG Reststrecke

ωVorstellung und Diskussion im Beirat

ωPrüfung und ggf. Überarbeitung der Entwurfsfassung

ωZwischen Bund und Ländern endabgestimmte 
Machbarkeitsstudie (konzeptionelle Vorstudie)

ωEntscheidung Bund / Länder zum weiteren Vorgehen
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TOP 4 Sachstand zu Kooperationsmaßnahmen

Umsetzung des GKE an der Elbe-Reststrecke

Weitere Vorgehensweise

17.12.2021 
ĄGemeinschaftlich festgelegter 
Termin für die Fertigstellung des 

Entwurfes der Machbarkeitsstudie 
(AG Reststrecke)

Ab Januar 2022:
Ą Vorstellung und Diskussion im Beirat
Ą Zwischen Bund und Ländern endabgestimmte Machbarkeitsstudie 

bis Ende 1. Quartal 2022 
Ą Entscheidung Bund / Länder zur weiteren Vorgehensweise
Ą Kooperationsvereinbarung
Ą Fachliche Planungsleistungen, u. a. Variantenstudie mit 

modelltechnischen Untersuchungen
ĄWeitere Gremienbeteiligung sowie Öffentlichkeitsarbeit
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TOP 4 Sachstand zu Kooperationsmaßnahmen

Umsetzung des GKE an der Elbe-Reststrecke

Fazit und Take-Home-Messages

Å Die Umsetzung des GKE an der Elbe-Reststrecke befindet sich in einer frühen Projektphase

Å Aktuell wird eine Machbarkeitsstudie(konzeptionelle Vorstudie) in einer Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft 

όα!D wŜǎǘǎǘǊŜŎƪŜάύ ŜǊŀǊōŜƛǘŜǘ Ą Synergetische Potenziale von Maßnahmen bzgl. Zielvorstellungen

Å Ende 1. Quartal 2022: Fertigstellung der zwischen Bund und Ländern endabgestimmten Machbarkeitsstudie

Å Ab 2. Quartal 2022: Die fachliche Planung für die Umsetzung des GKE an der Elbe-Reststrecke erfolgt auf 

Basis der Machbarkeitsstudie

Å Für die erfolgreiche Umsetzung ist eine enge Zusammenarbeit Bund / Länder weiterhin erforderlich
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TOP 4 Sachstand zu Kooperationsmaßnahmen

Digitales Geländemodell Wasserlauf Elbe (DGM-W Elbe)

Dr. Dorothe Herpertz, 
Bundesanstalt für Gewässerkunde

Los 1 ςHW-Gebiet

Los 1 ςAltauengebiete (BfG)

Los 2 ςHW-Gebiet

Los 2 ςAltauengebiete (BfG)

Los 3 ςHW-Gebiet

Los 3 ςAltauengebiete (BfG)

Los 3 ςSondergebiet (LGLN NI)



13. Oktober 2021
3. Sitzung des Bund-Länder-Gremiums zum Anschlussprozess

Seite44

TOP 4 Sachstand zu Kooperationsmaßnahmen

DGM-W Elbe: Bedarfe

·1 m-Digitales GeländeModellmit Wasserlauf 

·aktuell, durchgängig vergleichbar und homogen

·gebührenfrei allseits nutzbar

·modernste Technik

·Nebenprodukte

·Luftbilder, Digitales Oberflächenmodell (DOM)

·Bedarfsträger

·Wasserwirtschafts- / Naturschutzbehörden

·Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung

·sonstige, z.B. Naturschutzverbände

DGM-W
Geesthacht

El-km 587

DOM
Geesthacht

El-km 587
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TOP 4 Sachstand zu Kooperationsmaßnahmen

DGM-W Elbe: Projektorganisation

PG-Leitung:BfG

Stv. PG-Leitung:LHW ST

Bund Länder Bund Länder Bund Länder

WSV Landesvermessung WSV Landesvermessung WSV Landesvermessung

BfG Wasserwirtschaft/ BfG Wasserwirtschaft BfG Wasserwirtschaft

Naturschutz

Projektleitung: BfG

Projektlenkungsgruppe DGM-W Elbe (PLG)

PLG-Leitung: Leiter der AG HWRM

Stv. PLG-Leitung:Vertreter der AG HWRM

Elbe-km 0 bis 168.4 Elbe-km 168.4 bis 411.5 Elbe-km 411.5 bis 600.0

Sonstige:Vertreter/-innen AG HWRM, GDWS, BfG

Projektgruppe DGM-W Elbe (PG)

Los 1 Elbe-Süd Los 2 Elbe-Mitte Los 3 Elbe-Nord

Projektassistenz
(BfG)

HH-Abwicklung Länder
GS FGG Elbe für MULE ST
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TOP 4 Sachstand zu Kooperationsmaßnahmen

DGM-W Elbe: Finanzierung gemäß Verwaltungsvereinbarung
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TOP 4 Sachstand zu Kooperationsmaßnahmen

DGM-W Elbe: Projektstatus 10/2021

·Vergabe abgeschlossen

·!ōǎǘƛƳƳǳƴƎ αHavelbefliegungά Ƴƛǘ ǳƴǘŜǊŜƴ ²ŀǎǎŜǊǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘǎ- und Naturschutzbehörden 
abgeschlossen

·Laserscannerbefliegungkann 12/2021 ς03/2022 erfolgen

·Risiken einzuhaltende Wasserstände und Wetterbedingungen

·Produkterstellung 04/2022 ς12/2024

Ĕ Projekt im Zeitplan!

Für etwaige Rückfragen stehen folgende Ansprechpersonen im BfG-Referat M5 

ĂGeodªsie und Fernerkundungñ zur Verf¿gung:

- Herbert Brockmann (RL M5 und derzeitiger Leiter der Projektgruppe DGM-W Elbe): brock-mann@bafg.de

- Dr. Robert Weiß (ab Anfang 2022 Leiter der Projektgruppe DGM-W Elbe): weiss@bafg.de

- Dr. Silke Mechernich (fachliche Mitwirkung und Projetassistenz): mechernich@bafg.de

mailto:brock-mann@bafg.de
mailto:weiss@bafg.de
mailto:mechernich@bafg.de
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Tagesordnung

TOP 1 Begrüßung

TOP 2 Tätigkeitsbericht der Bund-Länder-Kommission

TOP 3 Sachstand zu Maßnahmen des Bundes

TOP 4 Sachstand zu Kooperationsmaßnahmen

TOP 5 Sachstand zu Maßnahmen der Länder

TOP 6 Sachstand zu Maßnahmen Dritter

TOP 7 Sonstiges
- Informationen zur Staustufe Geesthacht
- Informationen zum Regierungsabkommen Elbe
- NEU: Umgang mit Gehölzrückschnitt als Hochwasserschutz
- NEU: Konsequenzen aus dem Schnellbootrennen

TOP 8 Verabschiedung
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TOP 5 Sachstand zu Maßnahmen der Länder 

Besetzungsstand Länder

Ulrike Hursie, FGG Elbe, Guido Puhlmann, Biosphärenreservat Mittelelbe

Wasserwirtschaft:

Die Umsetzung des GKE in den Ländern erfolgt grundsätzlichim Rahmen der Umsetzung der 

WRRL und HWRM-RL mit dem dafür vorgesehenen Personal

Naturschutz:

Bisher nur zwei anteilig mit GKE-Aufgaben Stellen in ST, wovon eine derzeit nicht besetzt ist. Die 

bisher vorgesehene Umsetzung mit dem für die Biosphärenreservate bzw. NATURA2000 

vorhandenen Personal ist nicht hinreichend für die Umsetzung des GKE.

Die Koordination und Mitwirkung in der BLK etc. erfolgt ausschließlich durch L BRME ST. Hier ist 

in der Sache ähnlich aber in geringerem Umfang als bei der FGG eine anteilige Finanzierung einer 

Sachbearbeiterstelledurch die Bundesländer erforderlich und in Vorbereitung.
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TOP 5 Sachstand zu Maßnahmen der Länder 

Bewirtschaftungsplan/ Maßnahmenprogramm WRRL
Hochwasserrisikomanagementplan HWRM-RL
Ulrike Hursie, FGG Elbe

Bewirtschaftungsplan

ÅBundesweit einheitliche Gliederung 

ÅUmfangreiche Ausführungen zum Klimawandel

ÅTextboxenmit methodischen Inhalten

ÅSteckbriefezu Wasserkörpern mit weniger strengen Umweltzielen

ÅKartenviewerder FGG Elbe mit Verlinkung zu individuellen 
Wasserkörpersteckbriefen

Anhörung bis 22.06.2021

129 Stellungnahmen

1082 überregionale Einzelforderungen

Veröffentlichung 22.12.2021
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TOP 5 Sachstand zu Maßnahmen der Länder 

Bewirtschaftungsplan/ Maßnahmenprogramm WRRL
Hochwasserrisikomanagementplan HWRM-RL

Maßnahmenprogramm

Åangepasste Gliederung

ÅBerücksichtigung LAWA-Empfehlungen

ÅStraffung durch Vermeidung von Dopplungen zum 
Bewirtschaftungsplan

ÅKern: Anhang M5

Anhörung bis 22.06.2021

114 Stellungnahmen

172 Einzelforderungen 

Veröffentlichung 22.12.2021
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TOP 5 Sachstand zu Maßnahmen der Länder 

Bewirtschaftungsplan/ Maßnahmenprogramm WRRL
Hochwasserrisikomanagementplan HWRM-RL

Hochwasserrisikomanagementplan

ÅBundesweit einheitliche Mustertexte, flussgebietsspezifische Aspekte 

ÅUmfangreiche Ausführungen zum Klimawandel

ÅNationales Kartentool

ÅAusführliche Darstellung von NHWSP-Maßnahmen

ÅAnwendung Zielerreichungstoolzur Darstellung der Fortschritte zum 
letzten HWRM-Plan

Anhörung bis 22.06.2021

102 Stellungnahmen

83 überregionale Einzelforderungen, 306 regionale Einzelforderungen

Veröffentlichung 22.12.2021
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TOP 5 Sachstand zu Maßnahmen der Länder 

FFH-Managementpläne und konkrete Naturschutz-Projekte 

Å FFH-Managementpläne in mehreren Bundesländern fertiggestellt (u. a. BB, SN, MV,NDS), in 

ST fehlen 30 % der Fläche, bei EU-Vogelschutzgebieten in mehreren Ländern noch Lücken

Å 2 langjährige Projekte im Bundesprogramm Biologische Vielfalt Ende 2021 in enger 

Zusammenarbeit NGO und Biosphärenreservaten erfolgreich abgeschlossen:

Å Wilde Mulde(Träger WWF)  ςu. a. Rückbau von Uferbefestigungen und Anschluss von 

Flutrinnen

Å Lebendige Auen für die Elbe im Dreiländereck NDS, BB und ST (Träger BUND)

Å Planerische und genehmigungsseitige Vorbereitung von zahlreichen Projekten 

unterschiedlicher Größe zur Umsetzung des GKE in allen Bundesländern, z. T. gemeinsam mit 

NGO, WSA und weiteren Partnern (siehe auch Beiträge der UV-NGO heute- strukturelles 

Personaldefizit stark limitierend für die Umsetzung des GKE

Guido Puhlmann, Biosphärenreservat Mittelelbe und LAG BRFE
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TOP 5 Sachstand zu Maßnahmen der Länder

Beispiel eines 2021 realisierten GKE-Naturschutzprojektes

Wiederherstellung einer Flutrinne und 

Wiederanschluss derselben im Oberluch

Roßlau in enger Zusammenarbeit 

BRME (Bauherr),

DBU Naturerbe GmbH (Eigentümer) 

und WSA Elbe (stromnahe Arbeiten)

Finanzierung mit GKE-Mitteln ST (MWU)

Foto: Guido Puhlmann, Biosphärenreservat Mittelelbe
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TOP 5 Sachstand zu Maßnahmen der Länder

Beispiel eines 2021 realisierten Naturschutzprojektes 
OberluchRoßlau ςvorher - nachher

Beispiel eines 2021 realisierten GKE-Naturschutzprojektes

Foto: Andreas Regner, Biosphärenreservat Mittelelbe
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TOP 5 Sachstand zu Maßnahmen der Länder 

Einbeziehung der Öffentlichkeit/Interessengruppen bei der Planung und 
Umsetzung von Maßnahmen des Hochwasserschutzes in Sachsen-Anhalt
Dr. Ekkehard Wallbaum, Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt

Beispiele zur Bürgerbeteiligung: 

Å tǊƻƎǊŀƳƳ αaŜƘǊ wŀǳƳ ŦǸǊ ǳƴǎŜǊŜ CƭǸǎǎŜά

Å Hochwasserschutz für das Selketal ςSelke-Dialog

Suchräume für Polder und Deichrückverlegungen in 
Sachsen-Anhalt, Quelle: LHW

Foto: Manuel Pape; https://mwu.sachsen-
anhalt.de/umwelt/wasser/selke-dialog/
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TOP 5 Sachstand zu Maßnahmen der Länder 

Einbeziehung der Öffentlichkeit/Interessengruppen bei der Planung und 
Umsetzung von Maßnahmen des Hochwasserschutzes in Sachsen-Anhalt

Mehr Raum für unsere Flüsse ςeine Generationenaufgabe

Nach HW 2013: 
Å Suchräume / Ermittlung potentieller Standorte (Elbe, Mulde, Saale und Weißer Elster)
Å erste Veröffentlichung einer Studie des LHW 2014 und in der HWSK (mit 

Verbändebeteiligung!)

Umsetzungskonzept 2016: 
Å Vertiefte Prüfung der Machbarkeit und erste Bewertung

Weitere Untersuchungen

[ŀƴŘŜǎǇǊƻƎǊŀƳƳ αaŜƘǊ wŀǳƳ ŦǸǊ ǳƴǎŜǊŜ CƭǸǎǎŜά 5ŜȊŜƳōŜǊ нлмтΥ 
27 Maßnahmen, ca. 12.500 ha Retentionsraum

Naturschutzfachliche Bewertung und 
Priorisierung der Maßnahmen
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TOP 5 Sachstand zu Maßnahmen der Länder 

Einbeziehung der Öffentlichkeit/Interessengruppen bei der Planung und 
Umsetzung von Maßnahmen des Hochwasserschutzes in Sachsen-Anhalt

Informationsmaterial:
ÅWebsite mit Kontaktmöglichkeit: 

https://hochwasser.sachsen-anhalt.de
ÅBroschüren des LHW und MULE
ÅPoster/Roll-upsz.B. für Ausstellung in Landkreisen

©MULE
https://hochwasser.sachsen-anhalt.de/standorte/

https://hochwasser.sachsen-anhalt.de/standorte/
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TOP 5 Sachstand zu Maßnahmen der Länder 

Einbeziehung der Öffentlichkeit/Interessengruppen bei der Planung und 
Umsetzung von Maßnahmen des Hochwasserschutzes in Sachsen-Anhalt

Informationsveranstaltungen ςDialog

Auftaktveranstaltungen 2018:

23. Oktober 2017 in Halle

27. Februar 2018 in Dessau

27. Februar 2018 in Tangermünde

Videos im You- ¢ǳōŜ-Kanal des Ministeriums. 

Bilder: Manuel Pape, 2018; 
https://mwu.sachsen-
anhalt.de/umwelt/wasser/s
elke-dialog/
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TOP 5 Sachstand zu Maßnahmen der Länder 

Einbeziehung der Öffentlichkeit/Interessengruppen bei der Planung und 
Umsetzung von Maßnahmen des Hochwasserschutzes in Sachsen-Anhalt

Projektbezogene 

Beteiligung der 

Öffentlichkeit ς

Beispiele

Projekte Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung
DRV Löben-Meuselko

(Schwarze Elster)

Bürgerversammlungen in 2012 und 2015, im Ergebnis Um- und 

Neuplanung, erneute Öffentlichkeitsbeteiligung zu neuen 

Planungsvarianten vorgesehen

DRV Schützberg(Mündung 

Schwarze Elster in Elbe)

projektbegleitende Arbeitsgruppe mit u.a. betroffenen 

Landwirten, letzte AG Sitzung Jan. 2020, nächste AG Sitzung Nov. 

2021 geplant

DRV Sachau-Priesitz (Elbe) öffentliche Projektvorstellungen 09/2017 und 11/2019 erfolgt
Flutpolder Axien-Mauken 

(Elbe)

Öffentlichkeitsveranstaltung mit Projektvorstellung Nov. 2018, 

Veranstaltung mit u.a. Ortschaftsräten im Nov. 2020 aufgrund 

Corona-Beschränkungen ausgefallen, noch kein Nachholtermin

DRV Wahrenberg (Elbe) Nach Öffentlichkeitsbeteiligung erneute Variantenprüfung im 

Rahmen eines BfG-Projekts zur 2D-Modellierung Elbe, 

Variantendiskussionauf PAG-Sitzung Juni 2020, weitere 

Abstimmungen werden folgen

DRV Buro (Elbe) Öffentlichkeitsveranstaltung mit Projektvorstellung Nov. 2019

ü Erhebliche 

Verzögerungen 

wegen CORONA-

Einschränkungen

ü Vor-Ort-Termine 

sind wichtig (nicht 

allein VIKO)!
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TOP 5 Sachstand zu Maßnahmen der Länder 

Einbeziehung der Öffentlichkeit/Interessengruppen bei der Planung und 
Umsetzung von Maßnahmen des Hochwasserschutzes in Sachsen-Anhalt

Wie weiter?  

Maßnahmenbegleitender Dialog!

Professionelle 
Begleitung durch 
CƛǊƳŀ αzebralogά

Erste Termine laufen an, z.B. Sept. 2021:
VIKO mit Bürgermeistern der Region Wittenberg, 
Vertretern Ministerium und LHW zu geplanten 
Maßnahmen und Abstimmung der weiteren Einbeziehung 
der Beteiligten und Interessengruppen

Abbildung: Zebralog GmbH & Co KG © 2019
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TOP 5 Sachstand zu Maßnahmen der Länder 

Einbeziehung der Öffentlichkeit/Interessengruppen bei der Planung und 
Umsetzung von Maßnahmen des Hochwasserschutzes in Sachsen-Anhalt

Selke-Dialog - Moderation zwischen unterschiedlichen Interessengruppen

Å Seit HW 1994: Planungen für Hochwasserschutz an der Selke(2 grüne HRB)

Å teilweise Zustimmung, teilweise Ablehnung durch Bürger (Eingriffe in Natur und Landschaft)

Å unterschiedliche Interessen verschiedener BI; Unterbrechung der Planungen

Å Moderationsprozess (2017 bis 2018) unter Schirmherrschaft von Umweltministerin Prof. Dr. 

Claudia Dalbert mit Vertreterinnen und Vertretern der Bürgerinitiativen, der Kommunen, der 

Landwirtschaft und der Fachverwaltungen

Å 9x Runder Tisch (Selke-Dialog)

Å Abschluss 2018: Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung (2018) für den weiteren 

Planungsprozess
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TOP 5 Sachstand zu Maßnahmen der Länder 

Einbeziehung der Öffentlichkeit/Interessengruppen bei der Planung und 
Umsetzung von Maßnahmen des Hochwasserschutzes in Sachsen-Anhalt

Selke-Beirat ςBerufung 2019 

Å nahezu alle beteiligten Interessengruppen und Institutionen vertreten

Å Sitzungen 2x/Jahr

Å ǿŜƛǘŜǊŜ .ŜƎƭŜƛǘǳƴƎ ŘŜǎ tƭŀƴǳƴƎǎǇǊƻȊŜǎǎŜǎ ōƛǎ ƘŜǳǘŜΧΦ

Fazit:
Eine frühzeitige Einbindung der 
Öffentlichkeit und verschiedener 
Interessengruppen ist unbedingt 
erforderlich, um Planungszeiten möglichst 
kurz zu halten und Widerstände/Konflikte
von vornherein zu vermeiden. Quelle, TalsperrenbetriebSachsen-Anhalt; www.rueckhaltebecken.lsa.de


